

Proposta n. 13
del 08/08/2019



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66..... del Reg.

data 09-08-2019

OGGETTO: Approvazione amministrativa della Perizia di Variante in corso d'opera , redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria di strade extra-urbane nel territorio di Licodia Eubea".

L'anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Agosto alle ore 17.30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. VERGA GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. RANDONE SANTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GALOFARO RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. TRIPICIANO DARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
TOTALE	03	01	

Assiste il Segretario Comunale Vincenzo. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
 - aggiunte/integrazioni (1)
 -
 - modifiche/sostituzioni (1)
 -
- con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione amministrativa della Perizia di Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria di strade extra-urbane nel territorio di Licodia Eubea"

Proponente: Il Sindaco/ L'Assessore



Redigente: IL RUP
Geom. Giuseppe Caruso

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 14.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Manutenzione straordinaria di strade extra-urbane nel territorio di Licodia Eubea" dell'importo complessivo pari ad € 52.256,87, di cui per lavori € 38.731,35.

Considerato:

- che a seguito dell'espletamento delle relative procedure di gara i lavori furono affidati alla ditta *Patriarca Group s.r.l.* con sede in Via dei Castagni n. 39 a Comiso (RG), che ha offerto un ribasso d'asta pari al 30,4910%, giusta Determinazione n. 368 del 12.6.2019;
- che la ditta *Patriarca Group s.r.l.* ha sottoscritto il relativo contratto di appalto (*Rep. n. 03 del 1.7.2019*), registrato a Catania in data 01/08/2019 alla serie 1T numero: 5993, il cui importo ammonta complessivamente ad € 27.276,06 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.161,94;
- che i suddetti lavori sono stati consegnati alla ditta in data 4.7.2019 e sono in corso di esecuzione.

Tutto ciò premesso

Nel corso dei lavori, a seguito di ulteriori indagini sullo stato dei luoghi durante l'esecuzione dei lavori, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili dovute alle avverse condizioni meteorologiche che hanno investito il territorio comunale, al fine di rendere gli interventi di manutenzione delle strade interessate funzionali in ogni sua parte, si è ritenuto opportuno adeguare il progetto mediante la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tali modifiche e migliorie, che comunque non alterano la natura generale del contratto, hanno modificato l'importo dei lavori e la maggiore spesa è sostenuta dalle somme per economie del ribasso d'asta.

Nel corso di esecuzione dei lavori la D.L. ha evidenziato che:

- "per la presenza di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non prevedibili nella fase progettuale", in particolare sono emersi nuovi dissesti dei tratti di strade oggetto di manutenzione, dovuti agli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati negli ultimi mesi, a tal fine, occorre in alcuni tratti, ampliare l'intervento previsto e aumentare lo strato di Binder, superiore a quello previsto per regolarizzare la superficie del nastro stradale;

Che la redazione della presente perizia ha comportato la necessità di concordare n. 7 (sette) nuovi prezzi, non previsti nel contratto principale da assoggettare allo stesso ribasso d'asta contrattuale del 30,4910%

Visti gli elaborati tecnici a corredo della Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria di strade extra-urbane nel territorio di Licodia Eubea", dell'importo complessivo di € 52.256,87, il cui quadro economico risulta così distribuito:

CAPO I - LAVORI A MISURA		
	Lavori a base d'asta	€ 56.231,81
	di cui oneri per la sicurezza (circa il 3%)	€ 1.533,11
	Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 54.678,70
	<i>Ribasso d'asta offerto in sede di gara (30,491%)</i>	<i>- € 16.672,08</i>
	Importo perizia al netto del ribasso	€ 39.559,73
	Importo da Contratto (<i>Rep. N.3/2019</i>)	€ 27.276,06
	Importo atto aggiuntivo	€ 12.283,67
CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
A)	per I.V.A. (22%)	€ 8.703,14
B)	Per imprevisti (<5% dei lavori)	€ 0,00
C)	Competenze tecniche interne	€ 1.124,64
D)	Contributo AVCP	€ 30,00
E)	Oneri per conferimento in discarica	€ 2.839,36
		€ 12.697,14
TOTALE INTERVENTO		€ 52.256,87

Verificato che la presente Perizia di Variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP con proprio parere favorevole n. 09 del 29/07/2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106 comma 1, lett. c) e comma 7;

Visti i pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepita dalla legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e sostituita dalla L.R. n. 30/02;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE

1. **di approvare** la Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria di strade extra-urbane nel territorio comunale di Licodia Eubea" per le motivazioni in fatto e in-diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo secondo il seguente Quadro Tecnico Economico di spesa:

CAPO I - LAVORI A MISURA	
Lavori a base d'asta	€ 56.231,81
di cui oneri per la sicurezza (circa il 3%)	€ 1.533,11
Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 54.678,70
Ribasso d'asta offerto in sede di gara (30,491%)	- € 16.672,08
Importo perizia al netto del ribasso	€ 39.559,73
Importo da Contratto (Rep. N.3/2019)	€ 27.276,06
Importo atto di sottomissione	€ 12.283,67
CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
A) per I.V.A. (22%)	€ 8.703,14
B) Per imprevisti (<5% dei lavori)	€ 0,00
C) Competenze tecniche interne	€ 1.124,64
D) Contributo AVCP	€ 30,00
E) Oneri per conferimento in discarica (€ 15,00/mc, IVA incl)	€ 2.839,36
	€ 12.697,14
TOTALE INTERVENTO	€ 52.256,87

2. **Prendere atto** che l'aumento dell'importo contrattuale, pari ad 12.283,67 previsto con l'attuale perizia di variante e suppletiva in corso d'opera non varia il costo complessivo dell'opera e che la maggiore somma da corrispondere all'impresa rientra all'interno del quadro economico originario e non modifica l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 144 del 27/02/2019.

Proposta di Deliberazione n. 66 del 09-08-2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li, 08/08/2019

 RESPONSABILE DEL SETTORE e RUP
geom. Giuseppe Caruso

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li, 09/08/2019

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Morello

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Bilancio	Impegno	data	Importo
		N.		€.....
		N.		€.....
		N.		€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo al N. 728/13 del registro in data 12 AGO, 2019

12 AGO, 2019
Li,



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL MESSO NOTIFICATORE**

Carmelina Baglieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio, visto lo statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, dal _____ al _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, come modificato dalla L.R. n. 17/2004, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 8art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 09-08-2019



U