



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

risposte n. 16
del 23/08/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 69 del Reg.

data 03.09.2019

OGGETTO: Approvazione amministrativa della Perizia di Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune strade urbane nel comune di Licodia Eubea".

L'anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 11/10 segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento del Sigg.

	P	A	
1. VERGA GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. RANDONE SANTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GALOFARO RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. TRIPICIANO DARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
TOTALE	04	0	

Assiste il Segretario Comunale Vincenzo Chiofalo Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
 - aggiunte/integrazioni (1)
 -
 - modifiche/sostituzioni (1)
 -
 - con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)
 - con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione amministrativa della Perizia di Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune strade urbane nel comune di Licodia Eubea".

Proponente: Il Sindaco/ L'Assessore

[Firma]



Redigente: IL RUP
Geom. Giuseppe Caruso

[Firma]

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 14.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune strade urbane nel comune di Licodia Eubea" dell'importo complessivo pari ad € 97.743,13, di cui per lavori € 76.981,09.

Considerato:

- che a seguito dell'espletamento delle relative procedure di gara i lavori furono affidati alla ditta *F.lli La Spada di Guccione S.E. s.a.s.*, con sede in Piazza Umberto I n. 1 a Caltagirone (CT), che ha offerto un ribasso d'asta pari al 35,2300%, giusta Determinazione n. 274 del 6.5.2019;
- che la ditta *F.lli La Spada di Guccione S.E. s.a.s.* ha sottoscritto il relativo contratto di appalto (*Rep. n. 01 del 21.5.2019*), registrato a Catania in data 5.7.2019 alla serie 1T numero: 2580, il cui importo ammonta complessivamente ad € 50.674,26 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 2.309,43;
- che i suddetti lavori sono stati consegnati alla ditta in data 28.6.2019 e sono in corso di esecuzione.

Tutto ciò premesso, nel corso dei lavori, a seguito di ulteriori indagini sullo stato dei luoghi, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili dovute sia alle avverse condizioni meteorologiche che hanno investito il territorio comunale, sia alla necessità di intervenire nel ripristino del massetto di sottofondo esistente, al fine di rendere gli interventi di manutenzione delle strade urbane funzionali in ogni sua parte, si è ritenuto opportuno l'adeguamento del progetto mediante la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., le cui modifiche e migliorie, che non alterano la natura generale del contratto, hanno modificato l'importo dei lavori e la maggiore spesa è sostenuta dalle somme per economie del ribasso d'asta.

Nel corso di esecuzione dei lavori la D.L. ha evidenziato che "per la presenza di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non prevedibili nella fase progettuale", in particolare sono emerse problematiche relative al convogliamento delle acque piovane e ad un aggravio delle condizioni dell'esistente pavimentazione, a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati recentemente, ricorrendo in alcuni casi ad ampliare l'intervento previsto; inoltre, soltanto a seguito dell'avvio delle operazioni di ripristino, si è potuto appurare che i massetti di sottofondo risultano gravemente ammalorati e pertanto si prevede la demolizione e il ripristino di gran parte dei massetti in cls.

Che la redazione della presente perizia ha comportato la necessità di concordare n. 5 (cinque) nuovi prezzi, non previsti nel contratto principale da assoggettare allo stesso ribasso d'asta contrattuale del 35,2300%;

Visti gli elaborati tecnici a corredo della Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune strade urbane nel comune di Licodia Eubea", dell'importo complessivo di € 97.743,13, il cui quadro economico risulta così distribuito:

CAPO I - LAVORI A MISURA		
	Lavori a base d'asta	€ 114.447,64
	di cui oneri per la sicurezza (circa il 3%)	€ 3.433,43
	Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 111.014,21
	Ribasso d'asta offerto in sede di gara (35,23%)	- € 39.110,31
	Importo perizia al netto del ribasso	€ 75.337,33
	Importo da Contratto (<i>Rep. N.1/2019</i>)	€ 50.674,26
	Importo atto di sottomissione	€ 24.663,07
CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
A)	per I.V.A. (22%)	€ 16.574,21
B)	Per imprevisti	€ 12,63
C)	Competenze tecniche interne	€ 2.288,95
D)	Contributo AVCP	€ 30,00
E)	Sifone antiodore	€ 2.000,00
F)	Oneri per conferimento in discarica (IVA incl)	€ 1.500,00
		€ 22.405,80
	TOTALE INTERVENTO	€ 97.730,50

Verificato che la presente Perizia di Variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP con proprio parere favorevole n. 11 del 19.8.2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 106 comma 1, lett. c) e comma 7;

Visti i pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepita dalla legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e sostituita dalla L.R. n. 30/02;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE

1. **di approvare** la Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori per la "Manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune strade urbane nel comune di Licodia Eubea" per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico di spesa:

CAPO I - LAVORI A MISURA		
	Lavori a base d'asta	€ 114.447,64
	di cui oneri per la sicurezza (circa il 3%)	€ 3.433,43
	Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 111.014,21
	Ribasso d'asta offerto in sede di gara (35,23%)	- € 39.110,31
	Importo perizia al netto del ribasso	€ 75.337,33
	Importo da Contratto (Rep. N.1/2019)	€ 50.674,26
	Importo atto di sottomissione	€ 24.663,07
CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
A)	per I.V.A. (22%)	€ 16.574,21
B)	Per imprevisti	€ 12,63
C)	Competenze tecniche interne	€ 2.288,95
D)	Contributo AVCP	€ 30,00
E)	Sifone antiodore	€ 2.000,00
F)	Oneri per conferimento in discarica (IVA incl)	€ 1.500,00
		€ 22.405,80
	TOTALE INTERVENTO	€ 97.730,50

2. **Prendere atto** che l'aumento dell'importo contrattuale, pari ad € 24.663,07 previsto con l'attuale perizia di variante e suppletiva in corso d'opera non varia il costo complessivo dell'opera e che la maggiore somma da corrispondere all'impresa rientra all'interno del quadro economico originario e non modifica l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 145 del 27.2.2019.

Proposta di Deliberazione n. 69..... del 03.09.2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li, 28.08.2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE e RUP
geom. Giuseppe Caruso

Giuseppe Caruso

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li, 28-08-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Morello

Rita Morello

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Bilancio	Impegno	data	Importo
	3350	N.		€
		N.		€
		N.		€

Lì, 28.08.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rita Morello
Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, _____

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Signature]

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo al N. 486/19 del registro in data 04 SET. 2019

Lì, 04 SET. 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Carmela Polizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio, visto lo statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, dal _____ al _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, come modificato dalla L.R. n. 17/2004, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì,

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 03.08.2019



[Signature]